ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Improvements & Asphalting to Roads at Canara Bank Layout in ward No-09 in Vidyaranyapura Sub Division ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 01

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ AEE/UPR/SD/ESR/33/15-16

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ: Improvements and Asphalting to Roads at Canara Bank Layout in ward No. 09 in Vidyaranyapura sub Divisionನ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ: 009-16-000001

1) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳುರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 09ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 7 ನಗರಸಭೆ ಹಾಗೂ 1 ಪುರಸಭೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುದಾನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3089 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 49.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜುರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಕೇತ ದೊರಕಿರುತ್ತದೆ.

2) ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡಾವಣೆಯಿಂದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪುರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಈ ರಸ್ತೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಅರವಿಂದ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ದಲ್ಲಿರುವ 5 ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ ರವರು ಕೊಳವೆ ಸಾಲು ಅಳವಡಿಸಲು ರಸ್ತೆ ಅಗೆದಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂಭಾಗದ 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯು ಹಾಲಿ 4.5 ಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆಯಿದ್ದು, ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದುರಿಂದ 7 ಮೀ. ಅಗಲಕ್ಕೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡಾವಣೆಯಿಂದ ಸಹಕಾರನಗರ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ 75.00 ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದಾಜನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

3)
1. ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯುವುದು.
2. ಎಂ 20 ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನಿಂದ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.
3. ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಪ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.
4. ಶಿಥಿಲವಾಗಿರುವ ಡಾಂಬರ್ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು.
5. 150.00 ಎಂಎಂ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಗುಣ್ಣಮಟ್ಟದ ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.
6. 40 ಎಂ.ಎಂ ದಪ್ಪದ ಬಿ.ಸಿ ಯಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.
7. ಡಿಪ್ರೇಶನ್ ಪಿಲಿಂಗ್‌ಗೆ 50 ಎಂ.ಎಂ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಬಿ.ಎಂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.
8. 25 ಎಂ.ಎಂ ದಪ್ಪದ ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ ಯಿಂದ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜಿಸಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಅಂದಾಜನ್ನು 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ರೂ. 49.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 7 ನಗರಸಭೆ ಹಾಗೂ 1 ಪುರಸಭೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿದೆ.

4) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 09

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ

5) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560092.

ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (4) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

-6- ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 09 ರ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಯವ್ಯಯದ ಪಿ-3089 ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ರೂ. ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ 009-15-00001 ರಂತೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಸ.ಕಾ.ಅ (ವಿ.ಆ.ವಿ) 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ, ದರಸೂಚಿ ದರಗಳ ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ. 49.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಒದಗಿಸಲು ಕಡತವನ್ನು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

-7- ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560092.

-8- ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)/ತಾಂ.ನ:

1ರಿಂದ 6ರವರೆಗಿನ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

ವಾರ್ಡ್ ನಂ:-3ರ ಕೆಸರಗಟ್ಟಿ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Improvements to Asphalting of roads at Kaveri Bank layout in ward No 09 in Yelahanka Sub Division

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -03-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ 47.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯ "ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ"ಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಛೇರಿಗೆ ನಿಳ್ಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 19.08.15
(9)	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯಲಹಂಕ): Chief Engineer Yelahanka Zone Bruhath Bangalore Mahanagara Palike Bangalore 92
(10)	ಎಂ.ಇ(ಪಶ್ಚಿಮ) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು 92

P.T.O.

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ —04—

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
11)	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಒದಗಿಸಲು ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)
12)	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ) / ತ್ರಾಂ.ಸಂ: ವಾರ್ಡ ನಂ: 9ರ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣದ 49.00 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ "ತಾಂತ್ರಿಕ-ಮಂಜೂರಾತಿ" ಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 21.8.15
13)	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ). 21/8/15

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Improvements works Asphalting to Road at Cauvery Bank Layout in ward no-09 Vijayapura Sub Division

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -05-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
14)	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರೆತಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯು DTS ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)
15)	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ) "ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ"
16)	24/8/15 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....-06-.....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು:- Improvements and Asphalting to Roads at Canara Bank Layout in ward No. 09 in Vidyaranyapura sub Division.

1) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 49.00 ಲಕ್ಷಗಳು
2) ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 4849343.90
3) ಅನುದಾನ	P-3089
4) ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ	009-16-000001
5) ಟೆಂಡರ್‌ನ ಸ್ವರೂಪ	ಐಟಂವಾರು
6) ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	EE/BTP/BBMP/E-PMT/01/2015-16, Date:01.09.2015.
7)ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಕಟವಾದ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ	ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, The Times of India 01-09-2015
8) ಟೆಂಡರ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ-1 ಪ್ರಕಟವಾದ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ	ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, The Times of India 24-09-2015
9) ಟೆಂಡರ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ-2 ಪ್ರಕಟವಾದ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ	ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, The Times of India 09-10-2015
10) ಪೂರ್ವ ಬಿಡ್ ಸಭೆಯ	ದಿನಾಂಕ: 01.10.2015
11) ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು	ದಿನಾಂಕ : 26.10.2015 4.00
12) ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾದ ದಿನಾಂಕ:	ದಿನಾಂಕ: 28.10.2015
13) ಟೆಂಡರ್ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಅವದಿ	90 ದಿನಗಳು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಂತೆ, ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು(ಯ.ವ)ರವರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ:29/14-15 ದಿನಾಂಕ:20.08.2015 ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ) ರವರು ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ:44/15-16 ದಿನಾಂಕ:21.08.2015 ರಂದು ದೊರೆತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಐಟಂವಾರು ದರಗಳಂತೆ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ EE/BTP/BBMP/E-PMT/01/2015-16, Date:01.09.2015 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂಡೇಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ: **17847** ರಂತೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿ:26.10.2015 ಸಂಜೆ 4.00ರವರೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇ-ಪ್ಯಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 28.10.2015 ರಂದು 04.00 ಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರಗಳನ್ನು ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ

Sl no	Qualification criteria Stipulated in the tender schedule KW-2	R. Madhusudan (L1)	B.B. Umesh (L2)
	Eligibility Criteria		
1	Toata Tender Amount (in Rs)	4849343.90	4849343.90
2	Quoted Amount (in Rs)	4849343.90	4849344.37
3	% against Estimated rate	0.00%	0.000005%

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Improvement & Asphalting to Roads at Kavara Bande Layout Ward NO-09 in Vidyaranyapura Sub Division ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 7

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
-15-	ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರವರು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:12.02.2016ರಂದು ಎಲ್-2 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರಗೆ ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರಗಳಿಗೆ ದರಸಂದಾನ ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಎಲ್-2 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದರಸಂದಾನ ಮಾಡಲು ಪತ್ರ ತಯಾರಿಸಿ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
-16-	ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ) 23/02
-17-	ಕಂಡಿಕೆ(15) ರಂತೆ ಆದೇಶದಂತೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಧರಸಂದಾನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಸಂದಾನ ಧರಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಷಡ್ಯೂಲ್-ಬಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಧರಸಂದಾನ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಧರಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿರುವ ಧರ		ಧರಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿರುವ ಧರ	
			ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಶೇಕಡಾವಾರು ನಮೂದು	ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಶೇಕಡಾವಾರು ನಮೂದು
1.	ಶ್ರೀ. ಆರ್.ಮಧುಸೂದನ್	4849343.94	4849343.90	S.R.RATES		
2	ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಬಿ.ಉಮೇಶ್	4849343.94	4849344.37	-0.000009%	**4849343.90**	0.00%

-18-	ಮೇಲ್ಕಂಡ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೋಂದಣಿ ಪಡೆದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಬಿ.ಉಮೇಶ್ ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರಗಳಿಗೆ ಶೇ. **0.00%** ದರಗಳಿಗೆ ಎಲ್-2 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಬಿ.ಉಮೇಶ್ ರವರ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. **4849343.90**ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ) 23/02

Executive Engineer
Byatarayanapura Division
Yelahanka Zone, B.B.M.P
Bangalore - 560 092

23/2/16.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)

15 APR 2016

23/2/16

18ರ ವರೆಗಿನ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕನೆಗಾಗಿ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ:17ರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಡಾಮಿನೇಶನ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೂ ಸುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಎಲ್-1 ಸುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮಧುಸೂದನ್‌ರವರು ಎಸ್ಕಲೇಶನ್ ನಮೂದಿಸಿದ್ದು

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಕೆಂಡರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್‌ನ ಪ್ರಥಿರ ದಾಮಲಾತಿ ಬಿದದಿರುವದರಿಂದ ವಿಲೆ-2 ಸುಸ್ತಿಸಾಧಾರಣದ ಶೆ 20.20. ಮಾಸಿಕ್ಕೋರ್ಪಡಿಸಿದ ದರ ನಿಂದಾನ ನಡೆದಿ ನಂದಾಸಿನ ಮೌಲ್ಯ ರೂ 48493343.90 (ನಿನ್ನಿಸಾದರ) ಎನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಶಿಫಾರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಹಾಗೂ ವಿಲೆ-1 ಸುಸ್ತಿಸಾಧಾರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದಲು ಶಿಫಾರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇದ್ದರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮಾಡದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಧಿವಿಧಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

K.L. Anthony
23/2/16

21) ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ (ಯು.ಪ)

ಅನುಮೋದನೆ ಇರಲಾಗಿದೆ.

Chief Engineer
Yelahanka Zone
Bruhath Bangalore Mahanagara
Bangalore 92

18/5/16

(22) Ee)

ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ಸ್ವೀಕೃತಿ
ಸಂಖ್ಯೆ 10442
ದಿನಾಂಕ 03/05/16

ನಿಲ್ಲಿಸುವಿಕೆ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್) ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (21) ರಲ್ಲಿ ಸದರಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಆಧಾರಗಳನ್ನು AA/TS ಅಳವಡಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪ್ರಭಾರ) ರವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಾ.ಅ.ಇ/ಯು.ಪ/corrigendum/ಸಕೆಂಡರ್/17-18 ದಿನಾಂಕ 29.02.2016 ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪ್ರಭಾರ) ರವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಾ.ಅ.ಇ/ಯು.ಪ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಕೆರೆಯ — 17847 ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... —9— .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ಯಲಹಂಕ/1647 .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಿನಾಂಕ 03/05/16

ವಿಷಯ : Improvements & asphalting to roads at canara bank layout in WW.09.

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 10 .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
28	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: Tender Notification No. EE/BTP/BBMP/E-PMT/03/2015-16, Date: 22.01.2016 ರಂದು ಅಲ್ಪಾವದಿ ಟೆಂಡರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಎಲ್1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಬಿ.ಉಮೇಶ್** ರವರು 2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಗಳಿಗೆ ಎಸ್.ಆರ್ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)/ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು, (ಯೋಜನೆ) ರವರು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ Letter of Acceptance ನೀಡಲು ಪತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. 23/05 ನಕ್ಷೆಗಾರರು
29	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ) 23/5 ಕಾ.ಅ. (ಬ್ಯಾ.ವಿ)
30	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ Letter of Acceptance ನೀಡಲಾಗಿ ಶೇ. 5 Security Deposit ಪಾವತಿಸಿದ್ದು 5% ಎಫ್.ಎಸ್.ಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. 250000.00 ವನ್ನು ಎಫ್.ಡಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 285523 ದಿನಾಂಕ: 26.05.2016 ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಹೆಸರು The Karnataka Bank Ltd ಬೆಂಗಳೂರು ರಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು, ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. 26/05 ನಕ್ಷೆಗಾರರು
31	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ) 26/5 ಕಾ.ಅ. (ಬ್ಯಾ.ವಿ)
32	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಂಡಿಕೆ (30) ರಂತೆ 5% ಎಫ್.ಎಸ್.ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 2.5% ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಕಡತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಸಂಬಂಧ ಲೆಕ್ಕ ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿದೆ. 26/05 ನಕ್ಷೆಗಾರರು
33	ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	34) ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯವರು 35) ರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ವಯ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು ಸದರಿ B.B. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನವೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕ್ರ
	35) ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ 2.5% ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. 15/6
	(36) ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
	15/6
	ಸಹಾ. ಆ. (ಪೂರ್ವ-2)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Modified Estimate for Asphalting ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ (1)-
to Roads at Canara bank Layout ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ
ಬಿ-9.

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

1)

ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Improvements and Asphalting to Roads at Canara Bank Layout in Ward No. 09 Vidyaranyapura Sub Division ನೇ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2015–16ನೇ ಸಾಲಿನ 7 ನಗರಸಭೆ ಹಾಗೂ 1 ಪುರಸಭೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುದಾನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–3089 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 49.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, 009-16-000001 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜನ್ನು 2014–15ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 29/2015–16ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, (ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ: 01/2015–16). ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪೈಕಿ ಎಸ್.ಆರ್ ದರ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಬಿ ಉಮೇಶ್, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/EE/BTP/W.O/42/2016-17 ದಿನಾಂಕ: 26.05.2016 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದೇಶ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

2)

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡಾವಣೆ ರಸ್ತೆ 2 ಬದಿ 165.00 ಮೀ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ಮೇಲೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಎತ್ತರಿಸಿ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು, 75 ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 815.00 ಮೀಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

3)

ಆದರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡಾವಣೆಯ 120.00 ಮೀ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, 7.00 ಮೀ ಮತ್ತು 8.00 ಮೀ. ಅಡಿಗಾಲುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ರಸ್ತೆ 2 ಬದಿ 165.00 ಮೀ ಮತ್ತು 1 ಬದಿ 120.00 ಮೀ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ಮೇಲೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಎತ್ತರಿಸಿ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 815.00 ಮಿ.ಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 120.00 ಮೀ ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿಯ ಮೇಲೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಿಂದ ಚರಂಡಿ ಎತ್ತರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಕಡೆ 2 ಅಡಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗು 665.00 ಮಿ.ಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಲು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ / ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ **Workslip ಮೊತ್ತವು ರೂ. 6,12,557.00 ಅಂದರೆ ಶೇ. 12.63% ರಷ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ EIRL ಮೊತ್ತವು ರೂ. 1,74,417.00 ಅಂದರೆ ಶೇ. 3.59% ರಷ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇ. 0.02% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.**

ವಿಷಯ : ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
4)	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಲಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವರಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಅಂಶಗಳು, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ, ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. **0.02% ಕಡಿಮೇಯಾಗಿದ್ದು,** ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಘನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
5)	ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 09 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ
6)	ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ)., 5/7 ಕಾ.ಅ. (ಬ್ಯಾ.ವಿ)
7	ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (6) ರವರೆಗಿನ ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ವಿ.ಉ.ವಿ) ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
8	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Improvements and Asphalting to Roads at Canara Bank Layout in Ward No. 09 Vidyaranyapura Sub Division ನೇ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ 7 ನಗರಸಭೆ ಹಾಗೂ 1 ಪುರಸಭೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುದಾನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3089 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 49.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, 009-16-000001 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜನ್ನು 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 29/2015-16ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, (ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ: 01/2015-16). ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪೈಕಿ ಎಸ್.ಆರ್ ದರ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಬಿ ಉಮೇಶ್, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/EE/BTP/W.O/42/2016-17 ದಿನಾಂಕ: 26.05.2016 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.
9	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡಾವಣೆ ರಸ್ತೆ 2 ಬದಿ 165.00 ಮೀ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ಮೇಲೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಎತ್ತರಿಸಿ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು, 75 ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 815.00 ಮೀಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Revised Estimate for Asphalting ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ — 3 —

to Recally Canara Bank Layout Increase ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CE/BNRM/BTM/Pol/23/16-17

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
10	ಆದರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡಾವಣೆಯ 120.00 ಮೀ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, 7.00 ಮೀ ಮತ್ತು 8.00 ಮೀ. ಅಡಿಗಾಲುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ರಸ್ತೆ 2 ಬದಿ 165.00 ಮೀ ಮತ್ತು 1 ಬದಿ 120.00 ಮೀ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ಮೇಲೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಎತ್ತರಿಸಿ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 815.00 ಮಿ.ಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 120.00 ಮೀ ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿಯ ಮೇಲೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಿಂದ ಚರಂಡಿ ಎತ್ತರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಕಡೆ 2 ಅಡಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗು 665.00 ಮಿ.ಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಲು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ / ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ **Workslip ಮೊತ್ತವು ರೂ. 6,12,557.00 ಅಂದರೆ ಶೇ. 12.63% ರಷ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ EIRL ಮೊತ್ತವು ರೂ. 1,74,417.00 ಅಂದರೆ ಶೇ. 3.59% ರಷ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇ. 0.02% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಸ.ಕಾ.ಅ (ವಿ.ಆ.ವಿ) ರವರು ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.** ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಲಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವರಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಅಂಶಗಳು, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ, ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. **0.02% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು,** ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ) Executive Engineer 5/7/16 Narayanapura Division Yelahanka Zone, B.B.M.P. Bangalore - 560 092
11	
12	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ) 5/7/16
13	TA: 7 ರಿಂದ 11 ರ ವರೆಗಿನ ಕುಡಿಕೆಯನ್ನು ಅವಧಾರಣೆಗೆ ತೆರಲಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಡ ನಂ:9ರ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ ಲೇಔಟ್ ನ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ

(Vidyaranyapura Sub-Divn) ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

Est. Cost: 49.00 lakhRs.

ದಾಂಬೀಕರಣ ಮಾಡುವ 49.00 ಲಕ್ಷರೂಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ EIRL ಮತ್ತು Work Slip ಗಳನ್ನು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅನುಮೋದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. Modified ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯು ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

19.07.16

14. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ):

As proposed

Chief Engineer
Yelahanka Zone
Bruhath Bangalore Mahanagara
Rangalore 92

15 ಇಇ (ಬಾಮೂ)

25/7
ಕಾ.ಅ. (ಬಾ.ವಿ)

ಸಂಖ್ಯೆ: 1199
ದಿನಾಂಕ: 25/7/16

ಕಂಡಿಕೆ (14) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ) ರವರು ದಿನಾಂಕ 20/07/16 ರಂದು ನೆಲಹಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ EIRL ಮತ್ತು Work Slip ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ

16 ~~ಕಾರ್ಯದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲು~~ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೂ. 4848368.00 ಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಕಾರ್ಯದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಪಡಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

09/08/16

17. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

9/8
ಕಾ.ಅ. (ಬಾ.ವಿ)

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
22)	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಪತರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿ.ಕೆ.ಪಾಳ್ಯ ಶಾಖೆಯ ಸ-ತಿ-ಅ-ರವರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಟಿಪ್ಪಣಿ 23/8
23)	~~ತಿ.ಅ)~~ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂ. 23/8 ಸಾ.ಅ.(ಪ್ರ.ವ)
24)	ತಾವುಗಳು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ 48A836ರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಸಂ 46of3ರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು IFMS ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಟಿಪ್ಪಣಿ 24/8
(25)	~~ತಿ.ಅ)~~ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂ. 24 ಸಾ.ಅ.(ಪ್ರ.ವ)